
CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP
ESTADO DE MATO GROSSO

PARECER JURÍDICO

Processo - Aditivo ao Contrato n° 10/2018- Prorrogação de Prazo

Interessada: Secretária de Administração e Finanças.

Assunto "Prorrogação do prazo definitivo para a entrega da obra até a
data de 01/04/2019.

Trata-se de pedido de Aditamento ao Contrato n°

010/2018 — Prorrogação de Prazo que tem por objeto o cumprimento das

cláusulas contratuais após a entrega provisória da obra, em que devem ser

cumpridos os prazos para recebimento definitivo. 0 pedido de prorrogação

do prazo de vigência se estende até o dia 01/04/2019.

Anexo ao presente, encontram-se o requerimento firmado

pelo Sr. Fiscal do Contrato, nomeado pela Portaria n° 094/2018.

A autorização expressa elaborada pelo Presidente desta

Augusta Casa de Leis.

0 requerimento, juntamente com a minuta do segundo termo

aditivo ao contrato 010/2018, firmado pela Secretária de Administração e

Finanças.
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Pois bem, o pedido de alteração ou aditamento é

perfeitamente possível. Outrossim, o aditamento se faz necessário, também

para que o contratado apresente e cumpra com a integralidade do disposto

no parágrafo sexto, da Cláusula Décima.

Além do que, a prorrogação deste Termo está amparada pelo

art. 57, parágrafos 1° e 2°, da Lei Federal n° 8.666/93, onde prevê a

possibilidade de prorrogação da duração do contrato, in verbis:

§ lbs prazos de inicio de etapas de execução, de
conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais
cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio
econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos,
devidamente autuados em processo:

1-alteração
Administração;

do projeto ou especificações, pela

II-superveniência de fato excepcional ou imprevisível,
estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condições de execução do contrato;

III-interrupção da execução do contrato ou diminuição do
ritmo de trabalho por ordem e no interesse da Administração;

IV-aumento das quantidades inicialmente previstas no
contrato, nos limites permitidos por esta Lei;

V-impedimento de execução do contrato por fato ou ato
de terceiro reconhecido pela Administração em documento
contemporâneo à sua ocorrência;

VI-omissão ou atraso de providencias a cargo da
Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que
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resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do

contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis.

§rToda prorrogação de prazo deverá ser justificada por

escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para

celebrar o contrato..."

Ressalta-se ainda ao gestor público deve ter zelo e

transparência com o erário público quando dos pagamentos.

Nesse sentido, o parecer jurídico é favorável ao aditamento do

de prazo do Contrato n° 010/2018, celebrado entre a Camara Municipal de

Sinop e a empresa Aguia Engenharia Ltda., EPP.
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